附件1：

2022年清河区政府民生实事工程进展情况调度表

（2022年5月20日）
	序号
	民生实事
	责任单位
	目标任务
	进展情况

	1
	建成区人力资源服务市场
	人社局 
	4月2日与施工方签订施工合同；

4月3日施工人员进入场地；

4月5日完成拆除工程；

4月20日完成土建工程改造工作；

4月21日木工进场施工；
4月27日完成功能区域划分，研究服务具体事项；
5月2日制定完成服务目录清单，政策扶持目录清单工作；
5月5日完成室内装修，各项目录清单，展示图片上展示墙，印制宣传单、册、卡、册等工作；

5月6日购置室内办公桌椅及安装办公设备；

5月15～20日完成项目主体验收，培训工作人员，投入使用。
	清河区人力资源市场主体工程已完工，目前正在采购室内设备设施。

	2
	实施清河高中及实验中学基础设施提质升级改造工程
	教育局
	一是清河实验中学供暖设施维修改造工程：

5月份对更换的散热器做市场调研，选定产品；

6月份工程设备进场；

7月份开工建设；

8月份完成建设并投入使用。

二是清河高中食堂建设工程：
3月份完成预算和进行招投标手续；

4月份完成完成项目招标，签订施工合同；

5月份进行开工建设；

10月份竣工验收；

11月投入使用。
	实验中学供暖改造工程已订购品牌散热器，6月份发货，7月份开工建设。

清河高中食堂建设工程项目已进入招标阶段，正在履行招标手续。

	序号
	民生实事
	责任单位
	目标任务
	进展情况

	3
	实施净水厂二期工程
	住建局
	4月16日所有施工人员进场；

4月16日-5月20日完成土方工程，挖掘土方及打护壁桩；

5月20日-6月30日完成正负零以下工程，钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑及回填；

7月1日-9月1日完成正负零以上工程，钢筋工程、模板支护、混凝土浇筑及填充墙砌筑工程；

10月1日-11月20日完成屋面工程、门窗工程、室内外抹灰及保温涂料工程；

2022年11月20日-2023年2月28日完成电气设备、自控设备安装工程；

2023年3月1日-5月1日完成设备调试运行工程。
	目前已完成钢筋、木方等材料进场、净水车间及清水池土方清运、净水车间及清水池打护壁桩等工作。改造了清水池上方排污管线、加氯管线、自来水及供暖管线。

正在进行护壁桩桩线砌筑横梁及焊接制作预埋件工作。

	4
	实施区第一小学周边道路设施改造提升工程
	住建局  
	5月20日前完成工程前期手续工作；

5月20日施工队伍进场；

5月20日-5月31日完成土方清运工作；

6月1日-6月10日完成混砂垫层铺装碾压；

6月10日-6月20日完成水稳层铺装碾压、洒水、养生；

6月20日-7月20日完成彩砖铺设工作；

7月20日-7月31日完成零星工程建设工作；

8月底竣工。
	目前已完成工程设计工作，待区财政评审中心审核拦标价后立即确定施工队伍进场施工，计划于6月初开工建设。

	5
	实施大清河南岸“口袋”公园建设工程
	住建局
	6月20日-7月20日完成旧砖拆除、铺设条石、彩砖工作；    

7月21日-8月20日完成安装凉亭、座椅、围树座椅工作；

8月21日-9月20日完成铺设电线、安装景观灯工作；

9月20日-9月30日安装公园简介牌、金属字工作；

10月1日-11月10日完成绿化草种植、栽植灌木球工作；

11月11日-12月零星收尾工作。
	目前已完成设计重新编制及招标控制价编制工作，待送区财政评审后，确定施工队伍，计划于6月20日开工建设。

	序号
	民生实事
	责任单位
	目标任务
	进展情况

	6
	实施莲花园改造工程
	住建局
	5月26日-6月26日完成莲花园凉亭、护栏粉刷、雕塑维修、喷真石漆工作；6月27日-7月27日完成荷花池围栏喷真石漆、防腐木座椅维修、喷图木油、防护链喷油漆工作；7月28日-8月28日完成莲花园广场及人行步道旧砖拆除、铺设彩砖、九曲桥面抹灰工作；8月29日-9月30日完成铺设电线、安装景观灯工作；10月1日-12月完成零星收尾工作。
	目前已完成招标控制价编制工作，待区财政评审中心审核拦标价后，确定施工队伍。计划于6月初开工建设。

	7
	实施兴盛巷整体改造工程
	住建局
	6月20日前完成工程前期手续工作；6月20日施工队伍进场；6月20日-6月30日完成废旧物拆除、土石方清运工作；7月1日-7月20日完成雨污分流制排水建设；7月20日-7月25日完成混砂垫层铺装碾压工作；7月25日-8月5日完成水稳层铺装碾压、洒水、养生。期间完成边石安砌，路灯线铺装工作；8月5日-8月10日完成人行步道废旧物拆除、土石方清运工作；8月10日-8月20日完成水稳层铺装碾压、洒水、养生。期间完成路灯基础墩建设工作；8月20日-9月5日完成黑色路面铺装、彩砖铺设工作、路灯建设工作；9月5日-9月10日完成环卫设施建设工作；9月10日-9月20日完成零星工程建设工作；9月底竣工。
	目前已完成图纸设计及招标控制价编制工作，待区财政评审中心审核拦标价后，开展公共资源招标工作，随后确定施工队伍。计划于6月20日开工建设。

	8
	老旧小区改造（跨年度）
	住建局
	4月5日-4月20日完成复工手续办理工作；

4月20日－5月5日完成各工地复工标准检查工作；

5月5日-6月15日完成去年工程遗留的维修维护，完成未施工防水的施工及楼面粉刷工作；

6月15日-7月30日完成楼梯间电线楼道等铺设，完成灯粉刷，扶手粉刷工作；

7月30日-8月30日完成路面路基的施工及通信线路的施工；

8月30日-9月15日完成花坛边石的砌筑，彩砖的铺设工作；

9月15日-10月30日完成路面，的附属设施建设工作；
10月30日完成老旧小区改造工程。
	目前，各标段复工手续已办理完成，正在组织施工团队陆续复工，剩余工程计划2022年10月底完成。

	序号
	民生实事
	责任单位
	目标任务
	进展情况

	9
	大清河生态环保治理（跨年度）
	水利局
	一标段3月18日-4月30日完成南北岸砼脚槽工作；4月1日-4月15日完成河心岛土工格室及种植土回填工作；4月10日-4月30日完成左岸桩号2+438~4+730完成迎水坡土工格室及种植土回填工作；4月17日-5月5日完成左岸桩号2+453~3+603完成背水坡土工格室及种植土回填工作；5月1日-6月30日完成左岸桩号0+000~2+268完成基础开挖、砂垫层及土工布铺设、固滨石笼砌筑、土方回填、土工格室及种植土回填工作；5月15日-6月25日完成北岸0+000~0+480完成联锁砖、土工格室及种植土回填工作；6月10日-6月30日完成撒草籽工作；2022年6月30日全线完工。
二标段4月28日-4月30日完成坝袋冲水试验工作；5月1日-5月8日完成井室土方恢复、草坪恢复完成、周围栏加固及部分恢复工作；5月10日-5月15日完成泵房顶防水及铺装完成、泵房顶盖玻璃钢盖安装、泵房排风安装工作；2022年5月15日全线完工。
三标段3月10日-5月1日完成钢筋制作工作；4月27日前完成1+921桥空心板预制工作；4月28日-5月5日完成0+052桥空心板预制工作；3月23日-6月20日完成1+192桥灌柱桩混凝土浇筑、桥盖梁混凝土浇筑、桥浆砌石护坡、桥预制空心板吊装、桥面铺装及砼挡板工作；4月1日-6月25日完成0+052桥扩大基础基础开挖、桥浆砌石桥墩砌筑、桥土方回填、桥砼台帽、桥预制空心板吊装、桥面铺装及砼挡板工作；7月15日-7月31日完成北岸0+000~0+627沥青道路工作；2022年7月31日全线完工。
四标段4月20日-5月20日完成土方工程；4月20日-6月20日完成灌溉工程；9月1日-11月30日完成电气工程；5月1日-10月30日完成铺装工程；5月1日-9月30日完成硬景小品工程；8月20日-10月30日完成渠道工程；10月1日-11月30日完成硬景部品；10月15日-11月30日完成绿化工程；2022年11月30日全线完工。
	一标段已完成左岸石笼砌筑1475米，石方5100立方米，河心岛石笼砌筑1048米，石方6050立方米。左岸混凝土浇筑718立方米。右岸混凝土浇筑150立方米。完成总体工程量的60%。

二标段已完成橡胶坝机电设备更换，启闭机更换、闸门刷漆、海漫维修、橡胶袋更换工作等工程，橡胶坝工程基本完工。目前正在进行橡胶坝充水试验。
三标段已完成左岸堤顶路4623米，北岸完成500米路基工程。2022年3月平整场地，钢筋制作，灌注桩浇灌。

四标段2022年4月15日开工建设，A区绿化部分基本完工，目前正在进行B区、C区、D区土方整理工作，预计工程2022年12月基本完工。

	序号
	民生实事
	责任单位
	目标任务
	进展情况

	10
	貂皮屯大桥重建（跨年度）


	交通运输局
	3月20日所有施工人员进场；

3月30日-4月20日完成下部剩余工程；

4月5日-5月30日完成砌石工程及防护工程;

4月15日-5月20日完成梁板预制工程；
4月25日-5月30日完成梁板安装；

5月20日-6月20日完成桥面系；

6月20日-7月10日完成防撞墙;

7月10日-8月31日完成路基施工；

9月1日-9月10日完成路面施工；

9月10日-9月30日完成伸缩缝及附属工程。
本项目计划于2022年9月30日完成所有工程。
	目前，貂皮屯大桥重建工程正在开展梁板预制工作。在下步工作中，此项工程将按照序时进度有序推进。




